

Nr. 2521, 19.08.2016

118/2016

ACT ADIȚIONAL nr. 5 din 09 august 2016
la Acordul contractual nr. 91 din 26.10.2012

A. Părțile contractante

1. **Comuna Vetis**, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**; pe de o parte,

și

2. **SC Universal Construct SA**, cu sediul în Satu Mare, str. C.A. Rosetti nr. 5, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/1054/1994, cod fiscal RO 6019266, cont trezorerie RO 82 TREZ5465069XXX001156, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin Varga Ionel, în calitate de **executant**, pe de altă parte,

Având în vedere că la data încheierii Acordului contractual nr. 91 din 26.10.2012, în baza HG nr. 1.225/2011 salariul minim brut garantat pe economie a fost de 700 lei/lună, respectiv de 4,15 lei/oră iar oferta licitată cu care s-a încheiat contractul a fost de 6 lei/oră, rezultând un salariu brut de 1.011 lei/lună, adică un coeficient de corecție de 1,4457 aplicat la salariul minim brut garantat din anul 2012,

Având în vedere că la reluarea lucrărilor în anul 2016, salariul minim brut garantat pe economie începând cu data de 01.05.2016 era de 1.250 lei/lună, respectiv de 7,42 lei/oră, conform HG nr. 1.017/2015 și aplicând același coeficient de corecție de 1,4457 aplicat la salariul minim brut garantat rezultă un salariu brut de 1.806 lei/lună (față de 2.142 lei/lună salariul mediu brut în ramura de construcții pe luna mai 2016, publicat de Institutul Național de Statistică),

Aplicând prevederile Legii nr. 123/2014 privind reducerea CAS de la 20,8 % la 15,8 %,

Aplicând prevederile modificărilor Codului fiscal privind reducerea TVA – ului de la 24 % în 2012 la 20 % începând cu 1 ianuarie 2016,

Convin la următoarele :

La punctul 4 al Acordului contractual se introduce un subpunct 4¹ cu următorul conținut :

Prețul convenit pentru îndeplinirea lucrărilor rămase de executat, plătitibil executantului de achizitor, este de 1'208'662.01 lei, la care se adaugă TVA în valoare totală de 241'732.40 lei, adică 1'450'394.41 lei cu TVA inclus, conform centralizatorului și și situațiilor anexă.

Restul prevederilor rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, unul pentru antreprenor și două pentru beneficiar.

ACHIZITOR

COMUNA VETIȘ

Primar
Ilyes Iuliu



EXECUTANT

SC UNIVERSAL CONSTRUCT SA

Director
Varga Ionel

