

Nr. 1264 / 10.03.2017

20/07-03.2012

ACT ADIȚIONAL nr. 6 din 10 martie 2017
la Acordul contractual nr. 86 din 04.10.2012

A. Părțile contractante

1. **Comuna Vetîș**, cu sediul în localitatea Vetîș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

2. Asocieria **SC Universal Construct SA – SC Poszet SRL – SC Prodeximp SRL**, liderul asocierii SC Universal Construct SA cu sediul în Satu Mare, str. C.A. Rosetti nr. 5, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/1054/1994, cod fiscal RO 6019266, cont trezorerie RO 82 TREZ5465069XXX001156, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin Varga Ionel, în calitate de **executant**, pe de altă parte,

Având în vedere că la data încheierii Acordului contractual nr. 86 din 04.10.2012, în baza HG nr. 1.225/2011 salariul minim brut garantat pe economie a fost de 700 lei/lună, respectiv de 4,13 lei/oră iar oferta licitată cu care s-a încheiat contractul a fost de 5 lei/oră, rezultând un salariu brut de 846 lei/lună, adică un coeficient de corecție de 1,2048 aplicat la salariul minim brut garantat din anul 2012,

Având în vedere că la reluarea lucrărilor în anul 2017, salariul minim brut garantat pe economie începând cu data de 01.02.2017 era de 1.450 lei/lună, respectiv de 8,735 lei/oră, conform HG nr. 1/2017 și aplicând același coeficient de corecție de 1,2048 aplicat la salariul minim brut garantat rezultă un salariu brut de 1746.96 lei/lună (față de 2.158 lei/lună salariul mediu brut în ramura de construcții pe anul 2016, publicat de Institutul Național de Statistică),

Aplicând prevederile Legii nr. 123/2014 privind reducerea CAS de la 20,8 % la 15,8 %,

Aplicând prevederile modificărilor Codului fiscal privind reducerea TVA – ului de la 24 % în 2012 la 20 % începând cu 1 ianuarie 2016 și 19% începând cu 1 ianuarie 2017

Convin la următoarele :

La punctul 4 al Acordului contractual se introduce un subpunct 4¹ cu următorul conținut :

Prețul convenit pentru îndeplinirea lucrărilor rămase de executat, plătit de executantul de către achizitor, este de 1'701'783.40 lei, la care se adaugă TVA în valoare totală de 323'338.85 lei, adică 2'025'122.25 lei cu TVA inclus.

Urmare a modificărilor survenite în achiziționarea și executarea lucrărilor pentru stațiile de pompare conform celor prevăzute în Dispoziția de șantier nr. 3 din 30.09.2016 și a Memoriului justificativ (anexate în copie), condițiile de contract 1.1.3.3 și subclauza 8.4 durata de execuție

se prelungeste cu 12 luni de la data mentionata in actul aditional nr.4/27.11.2015 la Acordul contractual nr. 86 din 04.10.2012 respectiv de la 30.06.2017 pana la 30.07.2018.


Restul prevederilor rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, unul pentru antreprenor și două pentru beneficiar.

ACHIZITOR

COMUNA VETIȘ

Primar
Ilyes Iuliu



EXECUTANT

SC UNIVERSAL CONSTRUCT SA

Director
Varga Ionel

