

**ACT ADIȚIONAL nr. 1**  
**la contractul de lucrări nr. 22/30.03.2017**

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

**Comuna Vetis**, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : [primaria@vetis.ro](mailto:primaria@vetis.ro), reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

și

**SC Samcif SA Satu Mare**, cu sediul în Satu Mare, str. Magnoliei nr. 30, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/345/1991, cod fiscal RO642906, cont trezorerie RO96TREZ 5465069XXX1001, deschis la Trezorerie Satu Mare, reprezentată prin ing. Bogdan Marin - director general, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele clauze :

**Art. 1** Contractul de lucrări nr. 22/30.03.2017 se modifică și se completează astfel :

**„ 5. Durata contractului**


**5.1** Având în vedere apariția altor situații care au solicitat intervenții de urgență, durata prezentului contract se prelungește 8 luni de la data semnării contractului, adică de la 1 aprilie 2017 până la 30 noiembrie 2017.”

**Art. 2** Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

**Art. 3** Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 1 iunie 2017.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 29 mai 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor,**  
**COMUNA VETIȘ**  
**prin primar**  
**ing. Ilyes Iuliu**



**Executant,**  
**SC Samcif SA Satu Mare**  
**prin director general**  
**ing. Bogdan Marin**

