

**ACT ADIȚIONAL nr. 6 din 10 martie 2017**  
la Acordul contractual nr. 86 din 04.10.2012

**A. Părțile contractante**

1. **Comuna Vetîș**, cu sediul în localitatea Vetîș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

**și**

2. **Asocierea SC Universal Construct SA – SC Poszet SRL – SC Prodexim SRL**, liderul asocierii SC Universal Construct SA, cu sediul în Satu Mare, str. C.A. Rosetti nr. 5, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/1054/1994, cod fiscal RO 6019266, cont trezorerie RO 82 TREZ5465069XXX001156, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin Varga Ionel, în calitate de **executant**, pe de altă parte,

Având în vedere că la data încheierii Acordului contractual nr. 86 din 4.10.2012, în baza HG nr. 1.225/2011 salariul minim brut garantat pe economie a fost de 700 lei/lună, respectiv de 4,13 lei/oră iar oferta licitată cu care s-a încheiat contractul a fost de 5 lei/oră, rezultând un salariu brut de 846 lei/lună, adică un coeficient de corecție de 1,2048 aplicat la salariul minim brut garantat din anul 2012,

Având în vedere că la reluarea lucrărilor în anul 2017, salariul minim brut garantat pe economie începând cu data de 01.02.2017 era de 1.450 lei/lună, respectiv de 8,735 lei/oră, conform HG nr. 1/2017 și aplicând același coeficient de corecție de 1,2048 aplicat la salariul minim brut garantat rezultă un salariu brut de 1.746,96 lei/lună (față de 2.158 lei/lună salariul mediu brut în ramura de construcții pe anul 2016, publicat de Institutul Național de Statistică), respectiv de 10,52 lei/oră,

Aplicând prevederile Legii nr. 123/2014 privind reducerea CAS de la 20,8 % la 15,8 %,

Aplicând prevederile modificărilor Codului fiscal privind reducerea TVA – ului de la 24 % în 2012 la 20 % începând cu 1 ianuarie 2016 și la 19 % începând cu 1 ianuarie 2017,

Având în vedere Dispoziția de șantier nr 2, Nota de renunțare în valoare de 583.090,52 lei și Nota de comandă suplimentară în valoare de 599.129,99 lei, anexate la prezentul act adițional,

În aplicarea Instrucțiunilor nr. 1/2016 ale președintelui ANAP privind modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale,

- Considerând că modificările rezultate din creșterea începând cu 1.05.2016 și apoi din 1.02.2017 a salariului minim brut garantat pe economie, reducerea CAS, respectiv reducerea TVA sunt schimbări rezultate din simpla aplicare a prevederilor contractului, în conformitate prevederilor art. 2 din Instrucțiuni,

- Considerând că modificările rezultate în baza Ordinilor de modificare nr. 1, 2 și 3, în valoare netă se încadrează în pragul stabilit conform art. 5 – art. 6 din Instrucțiuni și sunt modificări nesubstanțiale, în conformitate cu art. 4 din Instrucțiuni,

Convin la următoarele :

1. La punctul 4 al Acordului contractual se introduce un subpunct 4<sup>1</sup> cu următorul conținut :

4<sup>1</sup> Prețul convenit pentru îndeplinirea lucrărilor rămase de executat, plătit de executantul de achizitor, este de 1.701.783,40 lei, la care se adaugă TVA de 19 %, în valoare totală de 323.338,85 lei, adică 2.025.122,25 lei cu TVA inclus, conform centralizatorului și a situațiilor anexă.

2. Urmare a modificărilor survenite în achiziționarea și executarea lucrărilor pentru stațiile de pompare conform celor prevăzute în Dispoziția de șantier nr. 3 din 30.09.2016 și a Memoriului justificativ anexate în copie, în conformitate cu condițiile de contract 1.1.3.3 și subclauza 8.4, durata de execuție se prelungește de la data stabilită în actul adițional nr. 4 din 27.11.2015 la Acordul contractual nr. 86/2012, respectiv de la 30.06.2017 la 31.07.2018.

Restul prevederilor rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, unul pentru antreprenor și două pentru beneficiar.


ACHIZITOR

EXECUTANT

COMUNA VETIȘ

SC UNIVERSAL CONSTRUCT SA

Primar  
Ilyes Iuliu



Director  
Varga Ionel

