

**A polgármester tájékoztatója
a polgármesteri hivatal által végzett vagy koordinált tevékenységekről
2018 júliusában és augusztusában**

1. Befejeződtek a Someşului utca korszerűsítési munkálatai és a befejezéshez közeledik az óvári Kölcsey Ferenc utca korszerűsítési munkálatsorozat, illetve folytatódtak Vetés község integrált útfelújítási és korszerűsítési további munkálatai. A munkálatok között szerepelt az utak alapjainak megépítése az úttestek 4 méter szélességben történő leaszfaltozása, az úttest szegélyeinek egyengetése és lekövezése, az utakat szegélyező vizesárkok kiépítése, a bekötő hidak megépítése minden udvarra, valamint a járdák részleges leaszfaltozása. Az elvégzett munkálatok mennyisége a Someşului utcában összesen: 2.781 négyzetméter, amelyekből 1.716 négyzetméter úttest, 10 bekötő híd, és 2.391 négyzetméter felületen a Kölcsey utcában, amelyből 1.556 négyzetméter úttest, a gazdasági udvarokhoz pedig 12 bekötő híd. A munkálatokat a "Samcif SA Satu Mare" végezte összesen 335.039 lej értékben, TVA-val együtt a Kölcsey Ferenc utcában és 306.184 lej értékben TVA-val együtt a Someşului utcában.
2. Megkezdődtek a vetési Teilor, Stadionului továbbá a Libertăţii, Mică utcák korszerűsítési munkálatai, amelyeknek tervezett befejezési határideje szeptember hónap. A beruházások ugyanazokat a munkálatokat foglalják magukba mint Óvári utcák korszerűsítése esetében, összértékük pedig 474.403 lej, amelyben benne foglaltatik a TVA is, a Teilor és a Stadionului utcák, továbbá 473.844 lej a Libertăţii és a Mică utcák esetén.
3. Befejeződött a "Földgáz hálózat bővítése Vetés községben" beruházás előkészítése, azokon az utcákon, ahol nincs földgázvezeték, megszereztük a "SC Gaz Vest Arad" földgázszolgáltató jóváhagyását, folyamatban van a környezetvédelmi engedélyek jóváhagyása. Az elvégzendő munkálatok le vannak szerződve a kivitelezővel, és a tervek szerint ebben az évben kivitelezésre kerülnek. A munkálatok megkezdése azonnal bekövetkezik, amint a szükséges jóváhagyások után az építési engedélyt kibocsájtják.
4. Az Óváriban és Újtelepen (Decebal-on) tervezett kövesút karbantartási munkálatok nagy része befejeződött, ugyanúgy a vetési Nouă utca. Következik a Vetés települési új lakónegyed utcáinak a rendezése, valamint a vetési Principală utca is. A munkálatokat annak a négyéves keretszerződésnek a keretében végzik, amelyet a kishércei SC Proiect Invest SRL céggel kötött a község.
5. Befejeződtek a Vetés és Óvári települések temetőinek kápolna felújítási- rehabilitációs munkálatai, amelyek a falak, tetőszerkezet, járólapok felújítás-javítás, az ablakok és ajtók cseréjét, a vízvezetékek cseréjét, valamint klíma-berendezés felszerelését, továbbá a járdák és a megközelítő utak javításából álltak. Ugyanezeket a munkálatokat kezdtük meg a újtelepi (Decebal-i) temető kápolnája esetében is, annyi különbséggel, hogy ott egy 7 x 30 m-es lebetonozott parkoló is megépítésre kerül a temető előtti területen.
6. Jóváhagyásra került a Szatmár megyében, az Észak-nyugati régióban, a 2014-2020-as időszakban sorra kerülő ivóvíz és szennyvízvezető csatorna hálózatok infrastrukturális fejlesztéseknek a Vetés községben, Újtelep (Decebal) települést érintő megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági mutatószámainak és a társfinanszírozás, amely jelentős lépés a szennyvízvezető hálózat bővítése beruházás elkezdésében;

7. Elkészültek azoknak az utcáknak a műszaki tervei, amelyeknek a korszerűsítésére az elkövetkező két évben kerül sor Vetés és Óvári településeken, vagyis 15 utca Vetésben és 13 utca Óváriban. A munkálatok elvégzésére szeptember hónapban ír ki tendert a község.
8. Elkészült a község három települése régi-új utcaneveit megfelelő jegyzék, felszerelésre kerültek az új utcanévtáblák, valamint az új utcanevek bekerültek az Elektronikus Országos Utcanév Jegyzékbe.
9. Meghirdetésre került az a tender felhívás, nyilvános árverés kiírása formájában, amely a “Vetés és Óvári község háztartási szennyvízelvezető” beruházásban fennmaradt építési és szerelési munkálatok elvégzését, valamint egy szivattyú állomás megépítését célozza .
10. Bevezetésre került a község Polgármesteri Hivatalában az elektronikus Nyilvántartó rendszer.
11. Július 2 – 08 között megrendezésre került az Orizonturi/Horizontok 2018 alkotótábor, amelyen 10 festő, továbbá szobrászok, fotósok vettek részt az ország több településéről, és amely több mint 40 alkotás kiállítását magába foglaló tárlattal és fafaragásoknak a Polgármesteri Hivatal parkjában való kihelyezésével ért véget.
12. Július 22-én került sor Újtelep (Decebal) település napjának megtartására.
13. Ugyancsak Újtelep (Decebal) településen került sor augusztus 18-án egy eredeti ünnepségre, amelynek keretében Centenárium parkot avattak fel, és leleplezték Decebal (dák vezér – a szerk. megj) mellszobrát.

Ilyés Gyula
polgármester