

Nr. 18 din 04 martie 2019

ACT ADIȚIONAL nr. 2
la contractul de execuție nr. 90 din 08.10.2018

A. Părțile contractante

1. **Comuna Vetiş**, cu sediul în localitatea Vetiş, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

PROIECT INVEST SRL, cu sediul social în localitatea Gherța Mică, str.Principală, nr.622, județul Satu Mare, telefon: 0261-838042, număr de înmatriculare J30/130/2001, cod fiscal 13803788, cont RO94TREZ5485069XXX001398, deschis la Trezoreria Negrești Oaş, prin Ștrango Vasile, reprezentant legal, în calitate de **executant**, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de lucrări.

Având în vedere Dispoziția de șantier a proiectantului SC Spakk Group SRL Satu Mare și Nota de comandă suplimentară întocmită în baza dispoziției, în valoare de 333.594,72 lei din are TVA 53.263,03 lei, anexate la prezentul act adițional,

În aplicarea Instrucțiunilor nr. 3/2017 ale președintelui ANAP privind modificarea contractului de achiziție public/achiziție sectorială/accord-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, art. 6 alin. (2) și (3),

Considerând că modificările rezultate în baza Dispoziției de șantier și a NCS-ului în valoare netă se încadrează în pragul stabilit conform art. 5 – art. 6 din Instrucțiuni și sunt modificări nesubstanțiale, în conformitate cu art. 4 din Instrucțiuni,

Convin la următoarele :

1. Punctul 5 al contractului nr. 90/08.10.2018 se modifică și va avea următorul conținut :

”5. Prețul contractului

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de către achizitor, este de **2.010.833,51 lei fără TVA**, la care se adaugă majorarea de **180.388,13 lei fără TVA** în baza Actului adițional nr. 1 din 8 februarie 2019, rezultând **valoarea totală de 2.191.221,64 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de **416.332,11 lei**. Valoarea totală a contractului de lucrări este de **2.607.553,75 lei cu TVA inclus**.

Prețul convenit se majorează cu valoarea de **280.331,70 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **53.263,03 lei**, total **333.594,73 lei**, reprezentând suplimentările lucrărilor conform Dispoziției de șantier și NCS-ului.

Prețul convenit final este de **2.471.553,34 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **469.595,13 lei**, total **2.941.148,47 lei.**”

Restul prevederilor rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, unul pentru antreprenor și două pentru beneficiar.

ACHIZITOR

COMUNA VETIȘ

Primar
Ilyes Iuliu



EXECUTANT

SC PROIECT INVEST SRL GHERȚA MICĂ

