

Nr. 114/23 noiembrie 2017

**ACT ADIȚIONAL nr. 1
la contractul de lucrări nr. 84 din 29.08.2017**

În temeiul art. 221 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetis, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC Dari & Kitty SRL, cu sediul în localitatea Vetis nr. 162A, comuna Vetis, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/54/27.01.2017, cod unic de înregistrare 36955912, reprezentată prin Rapolti Attila, în calitate de **executant**, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele caluze :

Art. 1 Contractul de lucrări nr. 84 din 29.08.2017, la Capitolul 4 – Obiectul contractului se adaugă punctul 4.4, după cum urmează :

„Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului se majorează cu suma de 27.199,71 lei, exclusiv TVA, reprezentând lucrări constând în reparații clădire vestiar - construit 2 fose septice și reparații clădire vestiar – instalații de încălzire, conform notei de comandă suplimentară anexat la prezentul act adițional.”

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.


Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 24 noiembrie 2017.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 23 noiembrie 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Comuna Vetis

Primar

Iuliu Ilyes



SC Dari & Kitty SRL Vetis

Rapolti Attila





Obiectiv: INVESTITII 2017 IN COMUNA VETIS

Obiect: VESTIAR TEREN DE SPORT

CENTRALIZATOR
NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA

Nr.crt.	Denumiere Obiect / deviz	Valoare (fara TVA)
1	REPARATII CLADIRE VESTIAR - CONSTRUIT 2 FOSE SEPTICE	11.047,56
2	REPARATII CLADIRE VESTIAR - INSTALATII DE INCALZIRE	16.152,15
	TOTAL :	27.199,71

BENEFICIAR

EXECUTANT