

Nr. 23/03.04.2017

**ACT ADIȚIONAL nr. 1
la contractul de lucrări nr. 15/01.03.2017**

În temeiul art. 221 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetis, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC Dari & Kitty SRL, cu sediul în localitatea Vetis nr. 162A, comuna Vetis, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/54/27.01.2017, cod unic de înregistrare 36955912, reprezentată prin Rapolti Attila, în calitate de **executant**, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele caluze :

Art. 1 Contractul de lucrări nr. 15/01.03.2017, la Capitolul 4 – Obiectul contractului se adaugă punctul 4.4, după cum urmează :

„ Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului se majorează cu suma de 2.968,18 lei reprezentând diferență de preț la baterie cu pendulă și lucrări suplimentare la pardoseli din beton și horn pentru hota din tablă zincată, solicitate de beneficiar, conform Notei de comandă suplimentară anexată la prezentul act adițional ”

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 3 aprilie 2017

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 3 aprilie 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Comuna Vetis

Primar

Iuliu Ilyes



SC Dari & Kitty SRL Vetis

Rapolti Attila

