

Nr. 66 / 27.06.2017

ACT ADIȚIONAL nr. 1
la contractul de lucrări nr. 21 din 27.03.2017

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetis, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC TEHNIC-ASIST SRL, cu sediul social în sat Cătămărești-Deal, nr.532, Comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani, tel/fax: 0231-518912 , număr de înmatriculare J7/342/1997 , cod fiscal 9871750 , cont RO23TREZ1165069XXX001718 deschis la Trezoreria municipiului Botoșani, reprezentată prin Bejan Radu – Director regional, împuternicit, în calitate de **executant**, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele clauze :

Art. 1 În baza renunțării la obiectul : Organizare de șantier, în valoare de 29.579,89 lei și a Notei de Comandă Suplimentară privind majorarea lucrărilor de construcții-montaj cu valoarea de 228.263,99 lei, anexate la prezentul act adițional,

Contractul de lucrări nr. 21 / 27.04.2017 se modifică și se completează astfel :

Art. 5, punctul 5.1 se modifică și va avea următorul conținut :

„Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit de executantului de către achizitor, este de **2.200.256,69 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de **418.048,77 lei**. Valoarea totală a contractului de lucrări este de **2.618.305,46 lei** cu TVA inclus.”

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.


Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 26 iunie 2017.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 26 iunie 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Comuna Vetis

Primar

ing. Ilyes Iuliu



SC Tehnic Asist SRL Botoșani

Director regional

Bejan Radu

