

Nr. 3/08 ianuarie 2018

ACT ADIȚIONAL nr. 1
la contractul de lucrări pentru Lotul 1: Execuție lucrări la obiectivul
"Înfiițare bransamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetis, jud. Satu Mare"
nr. 70 din 6 iulie 2017

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetis, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC HIDRO CONSTRUCT SATU MARE SRL, cu sediul în Satu Mare, Str. Mareșal Averescu nr.3, ap. 17, jud. Satu Mare, telefon/fax 0261716361, număr de înmatriculare : J30/294/2011, cod fiscal RO 28310001, cont bancar : RO83TREZ5465069XXX011323, deschis la Trezoreria Satu Mare, prin Nocaci Andrada – Luminița reprezentant legal, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele clauze :

Art. 1 Contractul de lucrări pentru Lotul 1: Execuție lucrări la obiectivul "Înfiițare bransamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetis, jud. Satu Mare" nr. 70 din 6 iulie 2017, la art. 5 - Durata contractului se modifică și se completează astfel :


„ Durata prezentului contract este **4 luni** de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor și se prelungește cu durata sistării lucrărilor, conform ordinului de sistare a lucrărilor nr. 41/08 ianuarie 2018 , în perioada de iarnă, de 90 de zile, termenul final stabilindu-se la 20 aprilie 2018”

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 08 ianuarie 2018.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 08 ianuarie 2018, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA VETIȘ
prin primar
ing. Ilyes Iuliu



Executant,
SC HIDRO CONSTRUCT SATU MARE SRL.
prin Nocaci Andrada Luminița