

**A polgármester tájékoztatója Vetés község Polgármesteri hivatala által megvalósított  
vagy által koordinált tevékenységekről  
a 2018-as év április havában**

**A beruházások és a közterület karbantartása területén:**

1. Folytatódtak a szennyvízcsatlakozók bekötésének munkálatai Óváriban és Vetés településeken, amelyeket a kisgécei Proiect Invest Kft. végez. További bekötési munkálatokra is sor került olyan lakosok esetében, akiknek ingatlanai nem voltak az eredeti tervekben foglalva, illetve befejezték az aknafedelek beszerelését és a terület szintezését. Összesen 718 csatornahálózathoz csatlakozó aknát építettek ki Vetés településen és 480 csatlakozó aknát építettek ki Óváriban.
1. Befejeződtek az ivóvíz csatlakozók bekötésének munkálatai Óváriban, amelyeknek a kivitelezője a szatmári Hidro Construct cég. Ezeknek a száma összesen 480 ivóvíz csatlakozó.
2. Befejeződtek az Óvári települést ellátó ivóvízhálózat munkálatai így megteremtődött a feltétele, hogy a teljes ivóvízrendszer hivatalos átadása- átvétele megtörténjen, és átadásra kerüljön a működtetőnek az Apaserv Rt.-nek, az összes fogyasztónak az ivóvízhálózathoz való csatlakoztatása elkezdése céljából.
2. Befejeződött hét parcella műszaki terveinek az elkészítése a Vetés község úthálózatának korszerűsítése beruházás részeként, amely az úttestek alapjának megépítéséből és leaszfaltozásából, az útszegélyek kiépítéséből, esővíz levezető, út menti árkok megépítéséből, bekötő hidak megépítéséből, és a járdák megépítéséből tevődik össze, és amelyek 5 Vetés települési, és 4 Óvári települési utcát érint két további bővítéssel. A korszerűsítési munkálatokat május hónap elején indítják. A következő utcákban kezdődnek el a munkálatok: a Mare utcán – az I szakasz és a hozzátartozó elágazásoknál, a Stadionului és a Digului utcákon, a Kölcsény Ferenc és a Someșului utcákon Óváriban, valamint a Teilor (az iskola utcája és annak az erre függőleges folytatása) a Digului, a Parcului, a Mică utca továbbá a Libertății utcák Vetés településen.
3. Befejeződtek a 4 éves útkarbantartási és apró köves utak karbantartási munkálataira benyújtott pályázatok kiértékelési munkálatai, a munkálatok végzésével párhuzamosan, egyes utcák teljes korszerűsítésére is sor kerül.
3. Bukarestben, a Vidékfejlesztési és Közigazgatási Minisztériumban aláírtuk a a finanszírozási szerződést, amely a II Vidékfejlesztési program keretében ivóvízhálózat és a szennyvízlevezető csatornahálózat bekötésének finanszírozását biztosítja 1.241.000 lej értékben.
4. Sor került azokra az előzetes felmérési munkálatokra, amelyek alapján a község mindhárom településének kápolnája felújításra kerül. A munkálatok leszerződésére május hónapban kerül sor.
5. Befejeződtek annak a földgáz szolgáltatási hálózatnak bővítési tervei, amely azokat az utcákat érinti, ahol jelenleg nincsenek földgáz vezetékek. A bevezetési munkálatok költségeit az ez évi helyi költségvetés tartalmazza, következik a munkálatok leszerződése, május hónapban.

**Ilyés Gyula polgármester**